

Fiche de suivi personnelle

Maxime CHAMBREUIL
maxime.chambreuil@insa-rouen.fr

23 mai 2003

1 Récapitulatif des objectifs

1.1 Spécifications détaillées

Avec le cours de M. Delestre, je devais être à même d'avancer et peut-être de finir les spécifications détaillées du "processor".

1.2 Gestion de projet

Je devais préparer et assembler le support de la revue du vendredi 23 Mai à 14 :30.

Lors de notre dernière réunion, je me suis rendu compte que tout le monde ne comprenait pas le rôle de tous les composants, ou que nous en avions des idées trop différentes. Je comptais donc préparer un questionnaire où chacun aurait pu expliquer ce qu'il a compris. Je serais ainsi capable d'intervenir individuellement pour expliquer les points obscurs.

2 Travail réalisé pendant la semaine

2.1 Spécifications détaillées

D'une part, j'ai avancé mes diagrammes de classe et de séquence en tenant compte des spécifications J2EE. J'ai découvert qu'il y avait certaines méthodes à implémenter. Grâce au cours de M. Delestre sur J2EE, j'en ait déduit que le composant "Processor" était un bean de session.

D'autre part, j'ai commencé à regarder des exemples d'EJB pour essayer de les faire tourner avec JBoss, avant de commencer à déployer tout mon composant. Le petit exemple que j'ai regardé ne marchait pas lors du déploiement, j'ai ainsi

pu me familiariser avec l'architecture de JBoss : consulter les fichiers de log, le répertoire de déploiement, etc... Avec Leïla, nous avons essayé quelques plug-ins Eclipse pour créer des projet Boss mais j'ai pas encore eu le temps de les utiliser.

2.2 Gestion de projet

Je me suis chargé d'assembler le support final de la 3ème revue.

Concernant les quelques incompréhensions du rôle de chaque boîte, je me suis attaché à expliquer au cas par cas pour que chaque membre comprenne l'enjeu de ce qu'il doit faire plutôt que de monopoliser du temps à tout le monde. J'ai choisi cette option car tout le monde a un travail très spécifique dans le PIC et les cas d'incompréhension sont plutôt isolés.

3 Objectifs pour la semaine prochaine

3.1 Spécifications détaillées

Je vais continuer ma formation sur JBoss et les beans de session pour ainsi finaliser le fonctionnement du composant "Processor". Je n'ai pas encore trop avancé les spécifications pour la classification car Adina-Denisa et Leïla sont en train de regarder, de choisir et de tester les logiciels d'apprentissage et de classification.

3.2 Gestion de projet

Concernant la gestion du projet, elle consistera surtout à me tenir informé des avancées de chacun pour être sur qu'un membre ne s'égare et ne perde du temps.