

Fiche de suivi personnelle

Maxime CHAMBREUIL
maxime.chambreuil@insa-rouen.fr

6 juin 2003

1 Récapitulatif des objectifs

1.1 Spécifications détaillées

1.1.1 Information Processing

Je comptais finir les spécifications de ce composant pour commencer à le développer, afin d'intégrer le travail de Yohann sur Tree Tagger et Html2Text ; et Ada et Leila sur les algorithmes d'apprentissage dans le premier prototype.

1.1.2 Software Manager

Je devais faire différents tests suivant les réponses que j'aurais eu sur le forum de JBoss.

1.2 Gestion de projet

Je devais contacter Bruno au cas où l'installation de la machine EADS serait terminée.

Je devais finaliser la première version du document de spécifications détaillées (D5).

2 Travail réalisé pendant la semaine

2.1 Spécifications détaillées

2.1.1 Information Processing

Je ne me suis pas trop attardé sur le développement de ce composant car il y avait déjà beaucoup de monde dessus.

2.1.2 Software Manager

Je n'ai pas eu de réponses à mon problème de scheduler sur les forums de JBoss, j'ai donc contacté M. BEAUCE d'EADS SDE pour lui demander un exemple de MBean qui se déploie sans problème. A ce jour, il ne m'a toujours pas répondu.

Par ailleurs, les Entity Beans devaient fonctionner pour notre démonstration donc j'en ai demandé un à Isabelle qui m'a donné "Engine" à développer. J'ai réussi à le déployer correctement (et après de nombreux de tests). Ainsi j'ai pu aider Isabelle à avancer sur les restants. A la date d'aujourd'hui, tous les Entity Beans se déploient sans problèmes mais nous attendons les retours des autres composants pour des erreurs de comportement ou des difficultés pour l'utilisation.

2.2 Gestion de projet

Je n'ai pas contacté Bruno, car nous n'avons pas fini l'installation de la machine. Néanmoins, Red Hat Linux 8.0 est installé. Pour cela, j'ai amené la machine chez moi car je n'ai pas besoin de la déclarer pour obtenir une adresse réseau. J'ai ainsi pu télécharger le document d'installation et commencer celle de l'atelier.

J'ai finalisé la première version du document de spécifications détaillées (D5) et je l'ai envoyé à l'ensemble des membres du PIC et aux enseignants concernés pour qu'ils le valident ou nous le fassent corriger (ce qui a été fait).

3 Objectifs pour la semaine prochaine

3.1 Spécifications détaillées

3.1.1 Information Processing

Je prévois de finir le développement des fonctionnalités de base de ce composant.

3.1.2 Software Manager

A mon avis, les autres membres auront sûrement des problèmes à l'utilisation des Entity Beans, il faudra donc les modifier. Si je reçois des nouvelles pour le scheduler, je ferais mes tests.

3.2 Gestion de projet

Je compte me servir de la machine d'EADS comme test pour le document d'installation et ainsi le corriger.