

# Fiche de suivi personnelle

Maxime CHAMBREUIL  
maxime.chambreuil@insa-rouen.fr

11 avril 2003

## 1 Récapitulatifs des objectifs

### 1.1 Préparation de la revue

Je devais préparer le support de la présentation qui devait être éprouvé lors de la répétition du jeudi 10 Avril à 11h00.

### 1.2 Gestion de projet

Je devais estimer avec M. Leray et Sébastien LD le temps à accorder à chacune des fonctionnalités, qui seront proposées à EADS.

Je devais centraliser les documents pour la revue : Délivrables 2 et 3, support de présentation.

## 2 Travail réalisé pendant la semaine

### 2.1 Document de Spécifications Générales

J'ai remis à M. Leray et Baucher le document de spécifications générales, pour avoir leur remarques. Le document a été modifié avant la remise du livrable à EADS.

### 2.2 Gestion de projet

J'ai participé au bon fonctionnement de la revue avec M. Gasso, qui m'a remis les contrats de confidentialité inhérents au PIC.

Comme nous n'avons pas pu voir M. Leray mardi, Sébastien LD et moi avons estimé le temps de chacune des fonctionnalités.

J'ai rédigé et j'ai transmis mon diagramme de Gantt pour la fin du semestre à M. Leray et Sébastien LD, pour qu'ils me fassent leurs remarques avant de le transmettre à EADS.

### **3 Objectifs pour la semaine prochaine**

#### **3.1 Document de spécifications générales**

Je dois finaliser ce livrable avec Yohann et Ada.

#### **3.2 Gestion de projet**

Je dois récupérer les machines qui nous seront livrées par le Département ASI et veiller à la bonne mise en place de la structure de développement.