

Fiche de suivi personnelle

Maxime CHAMBREUIL
maxime.chambreuil@insa-rouen.fr

7 mai 2003

1 Récapitulatifs des objectifs

1.1 Délivrables

Je devais finaliser ce livrable avec Yohann et Ada avec les remarques d'EADS.

1.2 Gestion de projet

Je devais récupérer les machines qui nous ont été livrées par le Département ASI et veiller à la bonne mise en place de la structure de développement.

2 Travail réalisé pendant la semaine

2.1 Délivrables

J'ai finalisé ce livrable avec Yohann et Ada avec les remarques d'EADS. Je me suis occupé du document sur l'analyse des besoins.

2.2 Eclipse

J'ai testé Eclipse : connexion à la base de données avec le JDBC et connexion au serveur CVS (commit, update, etc...).

2.3 Gestion de projet

2.3.1 Iron WEB

Suite à la revue de PIC et à la remarque de M. Delestre, j'ai récupéré, parcouru et disséqué la thèse de M. Dussaux Gaétan sur Iron WEB. Je me suis chargé de le contacter pour savoir si on pouvait utiliser ses sources. Il est prêt à nous aider et M. Delestre doit me fournir les sources bientôt.

2.3.2 Diagrammes

Suite à la demande d'EADS, j'ai fait une estimation de la durée des tâches à accomplir jusqu'à fin Juin. J'ai ensuite réalisé un diagramme de PERT pour découvrir le chemin critique. J'ai enfin rentré et attribué toutes ses tâches sur Tutos qui me génère maintenant un diagramme de Gantt.

2.3.3 Nouvelles machines

Je me suis chargé de récupérer les nouvelles machines pour envoyer rapidement les adresses MAC et faciliter l'installation de ses machines et accélérer leurs mises en place.

3 Objectifs pour la semaine prochaine

3.1 Spécifications détaillées

Je dois réaliser les spécifications détaillées du composant "processor" : diagramme de classe détaillée, diagramme de séquence, fonctionnement du composant, etc...