

Fiche de suivi personnelle

Maxime CHAMBREUIL
maxime.chambreuil@insa-rouen.fr

30 mai 2003

1 Récapitulatif des objectifs

1.1 Spécifications détaillées

Je devais continuer ma formation sur JBoss et les beans de session pour ainsi finaliser le fonctionnement du composant "InformationProcessing". Je devais intégrer les spécifications des différents modèles nécessaires à la classification, particuliers pour chaque algorithme.

1.2 Gestion de projet

Concernant la gestion du projet, elle devait consister surtout à me tenir informé des avancées de chacun pour être sûr qu'un membre ne s'égaré et ne perde du temps.

2 Travail réalisé pendant la semaine

2.1 Spécifications détaillées

2.1.1 Information Processing

J'ai avancé mes diagrammes de classe et de séquence en tenant compte des spécifications J2EE. J'ai aussi intégré les besoins de Leïla et Ada concernant les modèles des algorithmes de classification, ainsi que les spécifications des logiciels que nous utiliserons.

2.1.2 Software Manager

J'ai commencé à développer le software manager et surtout la partie qui concerne l'exécution des recherches automatiques, la classification des documents non-triés et la génération d'un modèle. Après avoir cherché de la documentation sur le

web, j'ai essayé de reproduire l'exemple qui est fourni avec JBoss mais il ne marchait pas et la documentation est particulièrement mal faite. Je me suis donc inscrit sur les forums de JBoss pour expliquer mon problème et tenter de le résoudre. Je pense qu'une fois que mon exemple marchera, je ferais une documentation sur la création et la configuration de bean de management.

2.2 Gestion de projet

Je me suis chargé d'assembler une partie du livrable 5 sur les spécifications détaillées et d'informer les membres du PIC sur les crédits obtenus pour cette première partie du PIC.

Je me suis occupé de réceptionner la machine d'EADS pour qu'on puisse y installer l'atelier. Cette machine sera le miroir de Verone au sein d'EADS et consistera une plate-forme de test.

Durant la réunion, j'ai réexpliqué le rôle de chacun des composants, leurs types (bean de session avec ou sans état / bean d'entité) et leurs interactions afin que tout le monde comprenne où son travail se situe par rapport au projet.

3 Objectifs pour la semaine prochaine

3.1 Spécifications détaillées

3.1.1 Information Processing

Je compte finir les spécifications de ce composant pour commencer à le développer, afin d'intégrer le travail de Yohann sur Tree Tagger et Html2Text ; et Ada et Leila sur les algorithmes d'apprentissage dans le premier prototype.

3.1.2 Software Manager

Je ferais différents tests suivant les réponses que j'aurais eu sur le forum de JBoss.

3.2 Gestion de projet

Je contacterai Bruno au cas où l'installation de la machine EADS est terminée.

Je devrais finaliser la première version du document de spécifications détaillées (D5).