

Fiche de suivi personnelle

Maxime CHAMBREUIL
maxime.chambreuil@insa-rouen.fr

4 avril 2003

1 Récapitulatifs des objectifs

1.1 Analyse des besoins

Je devais envoyer le livrable 2 pour le faire valider par M. Leray et M. Baucher.

1.2 Document de Spécifications Générales

Je devais détailler l'interface de la boîte noire "sauvegarde" avec Isabelle, et travailler sur le schéma de la base de données.

Je devais introduire et conclure le document de spécifications générales et justifier notre découpage en boîtes noires.

1.3 Gestion de projet

Comme d'habitude, je devais suivre l'évolution de nos demandes de machine et résoudre les petits problèmes qui ont pu se présenter.

2 Travail réalisé pendant la semaine

2.1 Analyse des besoins

J'ai envoyé le livrable 2 à Mr Leray et M. Baucher, je n'ai pas eu de réponse.

2.2 Document de Spécifications Générales

J'ai détaillé avec Isabelle le fonctionnement de la boîte noire "Sauvegarde", et nous avons bien avancé sur le schéma de la base de données.

2.3 Gestion de projet

J'ai fait le lien entre le département et EADS pour l'organisation technique de la revue : heure d'arrivée, plateaux repas, etc...

3 Objectifs pour la semaine prochaine

3.1 Préparation de la revue

Je dois préparer le support de la présentation qui sera éprouvé lors de la répétition du jeudi 10 Avril à 11h00.

3.2 Gestion de projet

Je dois estimer avec M. Leray et Sébastien LD le temps à accorder à chacune des fonctionnalités, qui seront proposées à EADS.

Je dois centraliser les documents pour la revue : Délivrables 2 et 3, support de présentation.